

Projektplan, Meilenstein-Roadmap & Rollout

1. Phasenplan & Zeithorizont

Phase	Bezeichnung	Dauer & Zeitraum	Deliverables & Meilenstein-Ziel
Phase 0	Setup & ELO-API-Konzeption	2 Wochen	API-Token, Regelwerks-Definition, Bereitstellung Testumgebung
Phase 1	PoC-Betrieb (Pilot)	3 Monate	Automatisierte Prüfung von 500 Pilotakten, Dashboard & Revisionsreporting
Phase 2	Vollrollout (Produktivbetrieb)	ab Monat 4	Alle 8.000+ Beschäftigten, tägliche Nachtläufe, lückenloser Audit-Trail
Phase 3	Erweiterungen (Vision)	ab Monat 7	Qware Kennzahlen-Abruf, ATS-Synchronisation, LangDock-Bridge

2. Erfolgskriterien für die PoC-Abnahme

1. Erkennungsrate fehlender Pflichtdokumente > 99 % im Pilotbestand.
2. Zuverlässige Unterscheidung digitaler Signaturen vs. Scan-Unterschriften.
3. Zeitersparnis für interne Revision um mind. 70 % bei Routineprüfungen.
4. Vollständige Einhaltung aller Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit und des Zolls.